

Министерство образованию и науки Алтайского края  
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шалапская основная общеобразовательная школа»  
Целинного района Алтайского края

Согласовано  
Консультант  
региональной инновационной площадки

Преподаватель кафедры менеджмента в  
образовании КАУ ДПО «АИРО  
им.А.М.Топорова»  
Виталий Игоревич Нестеров \_\_\_\_\_



Утверждаю  
Руководитель  
образовательной организации

Директор МБОУ «Шалапская  
основная общеобразовательная школа»



Директор  Л.В.Шабунина

**План реализации проекта**  
региональной инновационной площадки на 2024-2025 учебный год  
«Школьный музей и медиацентр Точки роста как интегрированный центр гражданско-патриотического,  
духовно-нравственного воспитания обучающихся через создание продукта о малой родине»

Подготовили: Н.Э.Карантаева, учитель русского языка и литературы  
Л.В.Шабунина, учитель русского языка и литературы, директор

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:** Создать условие для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся через создание продукта о малой родине при интеграции деятельности школьного историко-краеведческого музея «Связь времен» и школьного медиацентра «Время» центра «Точка роста».

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Создать рабочую группу по реализации проекта в составе детей и взрослых.
2. Провести анализ имеющихся ресурсов на начало реализации проекта.
3. Создать нормативно-методическую базу по реализации проекта.
4. Установить взаимодействие с социальными партнерами для реализации проекта.
5. Изучить материалы школьного музея.
6. Организовать поездку, провести поисковую работу в архивном отделе Целинного района.
7. Организовать взаимодействие с государственным архивом Алтайского края, провести предварительную поисковую работу архивного материала на сайте госархива, портале «Архивы России».
8. Организовать поездку, поисковую работу в КГКУ «Государственный архив Алтайского края» г. Барнаул.
9. Организовать встречи-экспедиции с жителями с. Шалап и с. Верх-Яминское.
10. Организовать взаимодействие с Алтайским краевым колледжем культуры и искусств (Народное художественное творчество, отделение «Этнохудожественное творчество») по совместному сбору, изучению фольклора в с. Шалап, с. Верх-Яминское.
11. Организовать поездку рабочей группы в издательство «Бия», г. Бийск, с посещением мастер-класса от главного редактора издания.
12. Организовать экспедицию по окрестностям села для изучения природы совместно с представителем национального парка «Салаир».
13. Обеспечить онлайн-общение с заинтересованными по сбору необходимого материала в онлайн-формате.
14. Организовать обработку собранного материала с созданием печатного текста, сканкопий документов и фотографий.
15. Обеспечить информирование о ходе проекта на сайте школы и СМИ.
16. Обсудить макет продукта о малой родине.
17. Привлечь грантовые средства (при издании печатного продукта о малой родине) по возможности.
18. Издать (оформить) продукт о малой родине как продукт коллективной работы при взаимодействии музея и медиацентра при поддержке социальных партнеров (книга в печатном или электронном формате).
19. Провести презентацию полученного продукта о малой родине в выбранной форме.
20. Провести анализ проделанной поисковой и издательской работы.
21. Открыть стажерскую практику по теме проекта. 22. Представить опыт работы для других школ на разных уровнях.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Формирование пакета нормативной базы о деятельности РИП (Приказы МОН АК, КАУ ДПО АИРО им. А.М.Топорова» 2024г. о деятельности РИП)	Нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП	Сентябрь 2024	Руководители РИП	
Издание Приказа ОУ о деятельности РИП, о создании рабочих групп	Обеспечение нормативно-правовой деятельности РИП.	Октябрь 2024г.	Директор ОУ	
Корректировка и утверждение учебных программ внеурочной деятельности «Школьный музей», «Школьный медиацентр» с учетом проекта	Корректировка практической части учебных программ внеурочной деятельности	Август, нач.сентября 2024г.	Педагоги	
Составление Плана реализации проекта, корректировка проекта	Наличие плана реализации РИП	Сентябрь 2024г.	Рабочая группа	
<b>Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Создание рабочей группы инновационной площадки с определением функционала членов группы	Планирование, организация работы РИП	Сентябрь-октябрь 2024г.	Руководители РИП	
Привлечение социальных партнеров	Наличие соглашений, договоров о сотрудничестве	Октябрь, ноябрь 2024г.	Директор ОУ	
Подготовка материально-технического оснащения	Использование ПК, видеокамеры, МФУ	Постоянно	Отв.за ИКТ	
<b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Изучение методических	Организация и мониторинг деятельности РИП	Май-август	Руководители	

рекомендаций КАУ ДПОО «АИРО им.А.М.Топорова» о реализации РИП		2025г.	РИП	
<b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Открытие страницы на официальном сайте ОУ ( РИП)	Наличие страницы на сайте	Сентябрь-октябрь 2024	Админ.сайта, руководители проекта	
Публикация о ходе реализации инновационного проекта в новостной ленте на сайте ОУ	Наличие новостных сообщений	В течение учебного года	Рабочая группа, админ.сайта	
Публикация о ходе реализации инновационного проекта на страницах районной газеты «Восток Алтая»	Наличие публикаций в СМИ	Апрель-май 2025г.	Рабочая группа	
Информирование участников образовательного процесса	Информирование на организационных линейках, педагогическом совете, общешкольном родительском собрании, информационном стенде в рекреации школы	В течение учебного года	Рабочая группа	
<b>Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта</b>				
Работа с материалами школьного историко-краеведческого музея «Связь времен» по истории села, о людях села	Поиск, обработка информации	Октябрь-декабрь 2024г.	Руководители медиацентра центра «Точка роста», школьного музея «Связь времён»	
Поездка, поисковая работа в архивном отделе Целинного	Наличие необходимой информации	Ноябрь-декабрь	Руководители медиацентра	

района		2024г., март 2025	«Точка роста», школьного музея «Связь времён»	
Предварительная поисковая работа на портале «Архивы России» Государственного архива Алтайского края	Наличие необходимой информации	Октябрь 2024г.- февраль 2025	Рабочая группа	
Поездка, поисковая работа в КГКУ «Государственный архив Алтайского края».	Наличие необходимой информации	Март 2025г.	Рабочая группа	
Встречи-экспедиции с жителями с.Шалап и с.Верх-Яминское. Поездка в с.Верх-Яминское совместно с Шалапским сельским советом.	Получение информации	Январь-декабрь 2025г.	Руководители проекта, рабочая группа	
Встречи-экспедиции с жителями с.Шалап и с.Верх-Яминское. Поездка в с.Верх-Яминское совместно с Шалапским сельским советом.	Получение информации	Апрель-июнь 2025г.	Рабочая группа	
Экспедиции по сбору, изучению фольклора в с.Шалап, с.Верх-Яминское совместно со студентами Алтайского краевого колледжа культуры и искусств (Народное художественное творчество, отделение «Этнохудожественное творчество»).	Ознакомление группы с работой типографии	Июнь 2025г.	Руководители проекта	
Поездка рабочей группы в издательство «Бия», г.Бийск,	Ознакомление группы с работой типографии, этапами работы по печатанию книги,	Июль 2025г.	Руководители	

мастер-класса от главного редактора издания.	опытом создания книг о малой родине		проекта	
Экспедиция по окрестностям села для изучения природы совместно с представителем национального парка «Салаир».	Наблюдение, получение информации о природе	Июнь-август 2025	Руководители проекта	
Онлайн-общение по сбору необходимого материала в онлайн-формате.	Создание печатного текста, сканкопий	Ноябрь 2024-июнь 2025	Руководители проекта	
Обработка собранного материала медиacentром, создание печатного текста, сканкопий документов и фотографий	Оформление материалов	Ноябрь 2024-июнь 2025	Рук. медиacentра «Точка роста»	
Предварительное обсуждение макета издательского продукта о малой родине.	Получение макета	Январь 2025г.	Рук. медиacentра «Точка роста»	
Оперативные совещания рабочей группы по реализации проекта	Поддержка проекта	Постоянно	Рабочая группа	
Стажерская практика «Школьный музей и медиacentр Точки роста как интегрированный центр гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания детей через написание книги о малой родине»	Программа практики, презентация, выступление, фотоотчет	В течение 2025 года	Руководители проекта	
Методические эфиры РИП и БЛП	Представление опыта на вебинаре	В течение 2025 года	Руководители проекта	

<b>Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки</b>				
<b>Участие в мониторинге</b>	Итоги мониторинга, приказ МОН.	Май-август 2025г.	Руководители проекта	
<b>Методические продукты по проекту</b>				
	Алгоритм реализации инновационного проекта. Формы интеграции школьного музея и медиацентра центра «Точка роста» в патриотическом воспитании детей через работу по созданию печатного продукта о малой Родине.			
	Учебные программы внеурочной деятельности			
	Опыт работы рабочей группы, школьного проектного офиса.			