

**Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шалапская основная общеобразовательная школа»
Целинного района Алтайского края**

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Преподаватель кафедры менеджмента в
образовании КАУ ДПО
«АИРО им.А.М.Топорова»
Виталий Игоревич Нестеров _____



Утверждаю
Руководитель
образовательной организации

Директор МБОУ «Шалапская
основная общеобразовательная школа»



Директор  Л.В.Шабунина

План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2024-2025 учебный год
«Воспитание через связь поколений»

Подготовили: С.В.Галкина, зам.дир.по ВР
Л.В.Шабунина, директор школы

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Создать условия для развития творческого потенциала, воспитания гражданственности, трудолюбия, любви к родине и семье у обучающихся; формирования активной социально-ответственной позиции через систему мероприятий, основанной на связи поколений.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Создать Клуб поколений для организации совместной работы представителей разного возраста (детей, родителей, педагогов, ветеранов села).
2. Создать нормативно-методическую базу по реализации проекта.
3. Провести совместные мероприятия волонтерской направленности.
4. Провести совместные культурные, спортивные мероприятия.
5. Провести Слет поколений.
6. Организовать совместные поездки по родному краю.
7. Провести мониторинг удовлетворенности в ходе реализации проекта среди обучающихся, родителей, педагогов, людей старшего поколения.
8. Организовать стажерскую практику по теме проекта.
9. Представлять опыт работы по воспитанию детей в условиях связи разных поколений.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
	Формирование пакета нормативной базы о деятельности РИП (Приказы МОН АК, КАУ ДПО АИРО им. А.М.Топорова» 2024г. о деятельности РИП)	Нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП	Сентябрь 2024г.	Руководители РИП	
	Издание Приказа ОУ о деятельности РИП, о создании рабочих групп	Обеспечение нормативно-правовой деятельности РИП.	Октябрь 2024г.	Директор ОУ	

Корректировка воспитательной работы школы с учетом реализации проекта	Плана	Корректировка плана	Август, нач.сентября 2024г.	Зам.директора по ВР	
Составление проекта, корректировка проекта	Плана реализации	Наличие плана реализации РИП	Сентябрь 2024г.	Рабочая группа	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
Создание рабочей группы инновационной площадки с определением функционала членов группы		Планирование, организация работы РИП	Сентябрь- октябрь 2024г.	Руководи тель РИП, директор школы	
Организация Клуба поколений		Разработка Положения о клубе поколений	сентябрь, октябрь 2024г.	Рабочая группа	
Разработка, корректировка плана реализации проекта		Проведение «мозгового штурма» представителей разных поколений	сентябрь, октябрь 2024г.	Рабочая группа	
Корректировка внеклассной работы школы, планов руководителей с учетом проекта	плана	Корректировка в соответствии с проектом	сентябрь, 2024г	Рабочая группа	
Привлечение партнеров	социальных	Договоренность	Сентябрь- октябрь 2024г	Рабочая группа	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
Изучение методических рекомендаций КАУ ДПОО «АИРО им.А.М.Топорова» о реализации РИП		Организация и мониторинг деятельности РИП	Май-август 2025г.	Руководитель РИП	

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
	Открытие страницы на официальном сайте ОУ (РИП)	Наличие страницы на сайте	Сентябрь-октябрь 2024г.	Админ.сайта, Руководитель проекта	
	Публикация о ходе реализации инновационного проекта в новостной ленте на сайте ОУ	Наличие новостных сообщений	В течение учебного года	Рабочая группа, админ.сайта	
	Публикация о ходе реализации инновационного проекта на страницах районной газеты «Восток Алтая»	Наличие публикаций в СМИ	Май-июнь 2025г.	Рабочая группа	
	Информирование участников образовательного процесса	Информирование на школьных линейках, мероприятиях, педагогическом совете, общешкольном родительском собрании, информационных стендах в рекреации школы	В течение учебного года	Рабочая группа	
Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта					
	Планирование и реализация мероприятий волонтерской направленности	Проведение мероприятий	Сентябрь-октябрь 2024г.	Рабочая группа	
	Организация работы волонтерского отряда «Пламя» 5-9 классов МБОУ «Шалапская ООШ»	Развитие отряда	Сентябрь 2024г.	Зам.директора по ВР, классные руководители	
	Организация работы волонтерского отряда «Добро» 1-4классов (орлята России) МБОУ «Шалапская ООШ»	Развитие отряда	Сентябрь 2024г.	Зам.директора по ВР, классные руководители	

Реализация социального проекта «Родник на Красном камне» (благоустройство территории родника в районе Пузыревки с.Шалап)	Благоустройство территории	Сентябрь 2024г.	Рабочая группа, директор школы	
Проект «Аллея памяти»	Аллея	Май-июль 2025г.	Рабочая группа	
Трудовая акция «Чистый дворик»	Благоустройство территории	Сентябрь 2024 г., Май 2025г.	Рабочая группа	
Волонтерская акция «Чистый родник»	Расчистка родников	Июнь 2025г.	Рабочая группа	
Волонтерские акции по расчистке катка	Расчистка	Декабрь 2025г.	Рабочая группа	
Волонтерская акция «Своих не бросаем!» (письма, посылки на СВО)	Посылки, письма	Ноябрь, январь, март	Рабочая группа	
Волонтерская акция «Своих не бросаем!» (маскировочная сеть для СВО, окопные свечи)	Маскировочная сеть	Февраль, май 2025г., в течение года	Рабочая группа	
Волонтерская акция «Чай родины» (чаевой сбор трав, листьев, плодов шиповника и др.)	Сбор трав	Июль 2025г.	Рабочая группа	
Планирование и реализация мероприятий культурно-	Проведение мероприятий	В течение года	Рабочая группа	

	спортивной направленности			группа	
	Семейный марафон «Шкатулка добра» (с участием родителей и бабушек, дедушек)	Проведение семейного марафона	Октябрь 2024г.	Рабочая группа	
	«Битва поколений» (КВН)	Проведение мероприятия	Декабрь 2025г.	Руководитель проекта, рабочая группа	
	День здоровья «Здоровые поколения»	Проведение мероприятия	Ноябрь 2025г.	Рабочая группа	
	Патриотический музыкально-поэтический фестиваль «Паруса Памяти»	Проведение мероприятия	Май 2025г.	Рабочая группа	
	Фольклорная разновозрастная группа «Посиделки»	Участие в мероприятиях школы, села	Октябрь 2024г.	Рук. вокальной группы	
	Итоговое мероприятие в конце учебного года «Достояние года»	Мотивация участников образовательного процесса	Май 2025г.	Рабочая группа, директор школы	
	Турслет «Костер дружбы»	Участие детей и взрослых	Май 2025г.	Рабочая группа	
	Слет поколений с участием других школ	Участие детей и взрослых	Март-апрель 2025	Рабочая группа	
	Совместная поездка по родному краю	Совместная поездка взрослых и детей	Июнь 2025	Руководитель проекта, директор школы	
	Провести мониторинг	Итоги анкетирования	Май 2025	Руководитель	

	удовлетворенности в ходе реализации проекта среди обучающихся, родителей, педагогов, людей старшего поколения.			проекта	
	Стажерская практика «Воспитание через связь поколений: формат мероприятий»	Программа практики, фотоотчет	В течение 2025 года	Руководитель проекта, директор школы	
	Методические эфиры РИП и БЛП	Представление опыта на вебинаре	В течение 2025 года	Руководитель проекта	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
	Участие в мониторинге	Итоги мониторинга, приказ МОН	Май-август 2025г.	Руководитель проекта	
Методические продукты по проекту					
	Положение о Клубе поколений.				
	План воспитательной работы школы с учетом проекта по воспитанию через связь поколений.				
	Опыт работы Клуба разных поколений				